ﬁ Intersol 2005 — Dépollution/réqualification de sites industriels

Dépollution ciblée pour

la requalification d'un site industriel .
|
Usine de Kohler France a Reims -
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Contexte de I'étude

Site

" usine de fabrication de robinetterie, surface de 3,2 ha, don’t 50% batis

= (Cessation d'activité (en 2002)

" Produits chimiques: solvants chlorés, métaux, PCB, hydrocarbures lourds

Localisation du site
®  Nappe de la craie a forte productivité et faible profondeur
= Milieu résidentiel en périphérie du centre-ville

Enjeux
= Haute valeur fonciére (environ 4 M€)
= Voisinage résidentiel

= Mais: colt de dépollution estimé apres premiéres études et approche de
multifonctionalité: (excavation et traitement de 15000m? de sol): 5 M€
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Localisation du site
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Eléments clefs

Stratégie/politique de communication

=  « Table ronde », communication avec I'administration
= Attitude proactive de l'industriel

= Recherche de solutions pragmatiques

Appréciation du risque (EDR), approche itérative
= Mises a jour répétées de 'EDR initiale avec I'acquisition de nouvelles données

Outils développés

=  Base de données relationnelle et géoréférencée incluant toutes les données sur;
analyses chimiques, géologie, niveaux de la nappe, ....

=  Modéele 3D de la nappe, permettant de présentir et de suivre I'évolution des
mesures entreprises (confinement hydraulique, transfert de masse des polluants
etc)
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Déroulement des opérations (1/2)

= Diagnostic initial, étapes A et B (ESR), EDR (déc. 2001 et mars 2002)

Reésultats

= 1. Pollution du sol et des eaux souterraines par solvants chlorés

= 2. Pollution du sol par PCB, métaux lourds et hydrocarbures

=  Resultats d'analyses montraient la nécessité d'une dépollution, donc
» EDR, fixation des objectifs de dépollution

"  Phase |: Mise en sécurité du site (juillet 2002 — en cours)
But: contréle du risque de migration
=  Confinement hydraulique du site et traitement des eaux avant leur rejet
= Echantillonnages trimestriels de puits périphériques
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Déroulement des opérations (2/2)

“ Phase Il: Tests pilotes de dépollution (oct. 2002 — février 2003)

Délimitation de la contamination dans le sol et dans la nappe souterraine
Tests pilotes de dépollution:

+ Extraction d'air et double phase

« Injection d " air dans la nappe (mobilisation in-situ)

«+ Injection de mélasse (renforcement de la biodégradation naturelle)

® Phase lll (dépollution complete du site, 05.2003 — 11.2004)
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Excavation de sols contaminés au PCB

Extension des systémes pilotes a I’ échelle finale
Exploitation jusqu'a 'obtention des cibles de dépollution
Traitement des pollutions résiduelles
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Caracterisation de la pollution au solvants
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Strategie de depollution:

1. Prévention de la migration

2. Traitement des zones sources .
seulement.

3. Suivi de la dégradation entaméen
de la queue du panache.
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Panache de COV

Interprétation géostatistique de 52 points = 148 échantillons

VUE SUD-SUD-EST

COV DANS L'EAU SOUTERRAINE (ugfl)

I 500.1 - 1000.0
[ 1000.1 - 2500.0
] 2500.1-5000.0
[ 5000.1 - 10000.0

|| 10000.1 - 25000.0 .
| | 25000.1-50000.0
| | 50000.1 - 100000.0 n

I 100000.1 - 250000.0
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Panache de COV: Simulations du devenir (gestion du risque)

Tranche d'eau représentée -.2,5a-7,5m

Simulation de transport des COV entre fin 1963 et fin 2002

Pas de temps utilisé: trimestriel Concentration minimale présentée: 50 ugl/l
Concentration maximale présentée: 50000 ug/I

Concentration des COV a la source:
10000 mg/l u

Taux d'infiltration:
Zone 1: 0.013 m3j |
Zone 2: 0.026 m3/j
Zone 3: 0.008 m3/j

Masse totale injectée: 5200 kg [ |
Masse restante dans la nappe en 2003: 1100 kg
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Schéma de fonctionnement du dispositif de dépollution
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Concentrations de CQOV dans les eaux de confinement
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20000 400

- / 350
15000 \? 300
/ —O- Concentration en COV
12500 250
5 / — Masse de COV restituée
10000 {3 / 200
7500 ‘-L 150

-

Concentration en COV [ug/l]
Masse de COV restituée [kg]

5000 - 100
2500 50 B
/ Critére de dépo"“tiom
0 £ ‘ ‘ ‘ ‘ 0 .
31.07.2002 30.01.2003 01.08.2003 31.01.2004 01.08.2004 31.01.2005
Date
|

i H
FF0201.03/AKn/Ery 20.02.2003 - Page 11



Intersol 2005 — Dépollution/réqualification de sites industriels

Traitement final: biodégradation accélérée
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Résultats et colts

“ Restitution de 4,1 tonnes de solvants en 26 mois de traitement
o 3350 kg par le confinement hydraulique
m 450 kg par l'extraction double phase de l'eau
= 3300 kg par I'extraction d'air du sol (venting)
“  Durée totale de la dépollution
= Sol: 9 -12 mois (pollutions résiduelles nécessitant traitement ex-situ)
= Eau souterraine: 24 mois (atteinte des objectifs)

= Arrét du traitement
= Accord de la DRIRE basée sur atteinte des objectifs pour la nappe souterraine

= Colts

Ingénierie compléte: 410 k€
Travaux 600 k€
Analyses 40 k€
Travaux restants 200 k€

Total 1250 k€

FF0201.03/Akn/Ery 20.02.2003 - Page 13



Intersol 2005 — Dépollution/réqualification de sites industriels

Reconversion du site

= Solutions pragmatiques définies en accord avec la DRIRE

= Probléme de définition d'un "sol pollué" (risque/déchet): Echange de
terres sur place (minimisation des colts): sols excavés avec pollution
dépassant les criteres d'acceptation en CETIII > gardés sur place
(endroit avec suivi dans le temps).
= Définition de servitudes d'utilité publique:
«+ Restrictions d'usage (commercial)
« Etablissement d'un PPSPS pour tous travaux en sous-sol
« Etablissement d'un plan de gestion de déchets (sols)
=  Adaptation du projet d'aménagement aux pollutions résiduelles:
«+ Ventilation renforcée du sous-sol
+ Barriére contre les remontées de COV résiduels
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Plan de servitudes
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