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HISTOIRE D" UN PROJET

Rénovation d’ une Cité construite a la fin
des années 1960

Ancienne usine a gaz

Préesence de 4500 habitants, de quatre
écoles, d’ une créche, d’ un centre
d’ animation...

Redécouverte de la pollution lors de
sondages de sols alors que projet urbain
avance



3 Va
MAIRIE DE PARIS ! JUILLET 2005







LES ACTEURS

L’ OPAC de Paris

La Ville de Paris, direction urbanisme,
architecture, laboratoire d’ hygiéne,
service de |” écologie urbaine....

Le STHIC
La DASS et la CIRE
Gaz de France

>»Une nécessaire coordination



rue de cambrai

- parcelles OPAC
- parcelles VILLE



Une affaire mal partie....

Deux études simplifiees des risques (OPAC et
VILLE) : alors que problématique de volatils et
nécessité d’ une approche globale des risques

Attaque au tribunal administratif de la préfecture
de police/GDF

Des habitants inquiets pour leur sante et en
attente d’ une amélioration de leur cadre de vie

Une ambiguité : encore installation classee?



LA METHODE

 Rapprochement avec les services de la
DASS : nécessité d’ une étude globale

* Groupement de commandes Ville-OPAC
pour realisation EDR

* Groupe de suivi pluridisciplinaire anime
par la direction de I’ urbanisme et
I” OPAC : spécialiste des sols, des études
sanitaires, de la qualité de | air, maitres
d’ ouvrages des différents projets



LA GESTION DU TEMPS

« Réalisation immmédiate de mesures de la
qualité de I’ air dans les équipements
publics puis dans les sous sols des tours
avec comparaison avec un point témoin

dans Paris de bruit de fond

» Ceci a permis de rassurer la communauté scolaire
et les habitants et de communiquer en attendant le
resultat des etudes et leur validation

« Ces mesures ont été ensuite intégrées dans les
calculs de risques ( en évitant des majorations
liees aux modeles)



DES LECONS POUR
L" AVENIR

Importance du choix d’ un bureau d’ études reconnu par
les autorltes sanitaires et comprenant la problématique
de I operation globale : importance des references,
méthode d’ attribution de marché a procédure adaptee
apres oral des candidats

Importance des travailler en phase avec les services
sanitaires de |" Etat qui sont un réel appui

Importance d’ une maitrise d’ ouvrage impliquée pour
défendre I’ étude lors des « grands oraux »

Néecessite de croiser les problématiques des dispositions
constructives, de I’ exploitation future du site, et des
futures restrictions d’ usage, en associant les différents
acteurs internes



DES DIFFICULTES

* Difficile passage a la réalisation de chantier car
changement de maitrise d’ ouvrage et
problématique opérationnelle préedomine
risque de perte de memoire

 Difficulté de réalisation de certaines phases
d’ excavation a proximité des habitants :une
Innovation, les excavations sous tente

« Difficulté de communication : qu’ est ce qu’ un
risque acceptable pour des habitants?



