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HISTOIRE D’UN PROJET 

•  Rénovation d’une Cité construite à la fin 
des années 1960 

•  Ancienne usine à gaz 
•  Présence de 4500 habitants, de quatre 

écoles, d’une crèche, d’un centre 
d’animation… 

•  Redécouverte de la pollution lors de 
sondages de sols alors que projet urbain 
avancé 







LES ACTEURS 

•  L’OPAC de Paris 
•  La Ville de Paris, direction urbanisme, 

architecture, laboratoire d’hygiène, 
service de l’écologie urbaine…. 

•  Le STIIIC 
•  La DASS et la CIRE 
•  Gaz de France 

! Une nécessaire coordination 





Une affaire mal partie…. 

•  Deux études simplifiées des risques (OPAC et 
VILLE) : alors que problématique de volatils et 
nécessité d’une approche globale des risques 

•  Attaque au tribunal administratif de la préfecture 
de police/GDF 

•  Des habitants inquiets pour leur santé et en 
attente d’une amélioration de leur cadre de vie 

•  Une ambiguité : encore installation classée? 



LA METHODE 

•  Rapprochement avec les services de la 
DASS : nécessité d’une étude globale 

•  Groupement de commandes Ville-OPAC 
pour réalisation EDR 

•  Groupe de suivi pluridisciplinaire animé 
par la direction de l’urbanisme et 
l’OPAC : spécialiste des sols, des études 
sanitaires, de la qualité de l’air, maîtres 
d’ouvrages des différents projets 



LA GESTION DU TEMPS 

•  Réalisation immédiate de mesures de la  
qualité de l’air dans les équipements 
publics puis dans les sous sols des tours 
avec comparaison avec un point témoin 
dans Paris de bruit de fond 

•  Ceci a permis de rassurer la communauté scolaire 
et les habitants et de communiquer en attendant le 
résultat des études et leur validation 

•  Ces mesures ont été ensuite intégrées dans les 
calculs de risques ( en évitant des majorations 
liées aux modèles) 



DES LECONS POUR 
L’AVENIR 

•  Importance du choix d’un bureau d’études reconnu par 
les autorités sanitaires et comprenant la problématique 
de l’opération globale : importance des références, 
méthode d’attribution de marché à procédure adaptée 
après oral des candidats 

•  Importance des travailler en phase  avec les services 
sanitaires de l’Etat qui sont un réel appui 

•  Importance d’une maîtrise d’ouvrage impliquée pour 
défendre l’étude lors des « grands oraux » 

•  Nécessité de croiser les problématiques des dispositions 
constructives, de l’exploitation future du site, et des 
futures restrictions d’usage, en associant les différents 
acteurs internes 



DES DIFFICULTES 

•  Difficile passage à la réalisation de chantier car 
changement de maîtrise d’ouvrage et 
problématique opérationnelle prédomine  : 
risque de perte de mémoire 

•  Difficulté de réalisation de certaines phases 
d’excavation à proximité des habitants :une 
innovation, les excavations sous tente 

•  Difficulté de communication : qu’est ce qu’un 
risque acceptable pour des habitants? 


