PRESENTATION DU PROJET ARA STEIH

REHABILITATION COMPLETE D‘UN SITE DE
PRODUCTION DE LINDANE
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MEMBRES DU GROUPEMENT
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i)

a
S

STRABAG

@ ZUBLIN
ZUBLIN STRABAG

o © ZUBLIN STRABAG, 03.11.2020 TEAMS WORK.



3 | ZUBLIN STRABAG

5

TEAMS WORK.




LOCALISATION
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APERCU HISTORIQUE

Fermeture de la STEIH,
dépollution volontaire du site

2012-2019

Construction de la STEIH
Sandoz (Novartis)

1978-2012

Usine de production de lindane
(PCUK)

1947-1974
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APERCU HISTORIQUE

1972 1976

o
B

\
._j.“-a i

ZUBLIN STRABAG

o © ZUBLIN STRABAG, 03.11.2020 TEAMS WORK.



RAPPELS ET DIAGNOSTICS
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LINDANE ET DERIVES

insecticide peu
biodégradable

Interdit dés 1971 en Suisse
puis en 1988 en France

CMR (Cancérogéne,
Mutagéne, Reprotoxique)

1965-1980

Transfert des résidus de
production hors site

Régalage des terres polluées
sur site

Infiltrations

RHEI|I N —

1986-2012 : SUIVI DES
EAUX SOUTERRAINES

Identification d’une pollution
des eaux souterraines aux
HCH

1995 -2012 : DIAGNOSTICS
DES SOLS

1995, des concentrations
élevées en lindane sont
observées dans la dalle
béton, plus inquiétant, de la
poudre de Lindane pur est
retrouvée

2011 - 2012 : sondages de
sol complémentaires en vue
de l‘assainissement
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DIAGNOSTIC DU SITE AVANT TRAVAUX
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=4 spécialisé)

LOCALISATION DE LA POLLUTION
e Contamination importante jusqu‘a 12m de profondeur
e Concentration de 1 mg HCH/kg a 80%
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APERCU CHRONOLOGIQUE : TRAVAUX

P
AL T $ cARDEM /
—— /g
‘ ‘ : . -, 1
‘ T T Ji

- (e
-

adische&¢Zeitung

27. September 2013 07:47 Uhr
IINGEN
dustriekliranlage: Novartis zieht Notbremse
:gen Giftstaubs

sartis hat die Sanierung im Areal der frilheren Industriekldranlage am
»in bei Hiinigen gestoppt. Der Grund sind Riicksténde von Lindanin der
t. Besteht Gefahr fiir die Gesundheit?
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DEBUT DE LA
DEPOLLUTION MI-2012

Montage des infrastructures
Démolition

1éres évacuations

MI-2013

Plaintes d‘odeurs confirmées
par des mesures d‘air et de
poussiéres contaminées

Arrét de chantier décidé par
la STEIH

Rue de Iindustrie @

Blotech Porte @

stade de la'irb}im@ o

MI-2013 — MI-2014

* Nouveau cahier des
charges

* Renforcement de la
surveillance

* Développement de la
communication

MI-2014 - FIN 2019

Reprise du chantier par le
nouveau groupement

ARGE MZ Hiiningen
ZUBLIN

Sanierung STEIH
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CONCEPT DE REHABILITATION

Reprise du
cahier des
charges

» Wy

Excavation
d‘env. 300
000 m3 de

matériaux

Modification
des
installations

W

Suivi et Nouvelles
contrbles installations
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SECURISATION DES EMISSIONS

Chargement des
bateaux

Sécurisation des Traitement d‘air

infrastructures 2 unités avec

- Remplacement
de l‘installation

- Reprise des charges de
étanchéités charbon en série

- Nouveaux acces « 75000 m3/h
* 100 000 m3/h

- Mise en
dépression du
systeme
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
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Etappe 0_Phase 1

e Reprise des étanchéités ,double peau”

e Transfert des matériaux et démontage d‘installations
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REPRISE DES ETANCHEITES DES TENTES
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UNITES DE TRAITEMENT D‘AIR
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UNITE DE TRAITEMENT D‘AIR 75 000 M*/H

e Traitement des poussiéres

e Traitement des COV sur 2 étages de charbon actif
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UNITE DE TRAITEMENT D‘AIR 100 000 M3/H

1
4

RS SO S——
e Traitement des poussiéres et déhumidification

e Traitement des COV sur 2/4 étages de charbon actif
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REMPLACEMENT DE LA RAMPE DE CHARGEMENT
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MISE EN DEPRESSION ET TRAITEMENT D‘AIR DE LA CALE DES
PENICHES
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NOUVELLES INSTALLATIONS

Etappe 1

Halle T5b Halle T4 Halle T3  Halle T2

;ﬂ zi 8' % w L]
TRAVAUX PREPARATOIRES

e Nouvelles fondations et démolitions des infrastructures enterrées

e Montage de nouvelles halles pour le chargement, le stockage, le traitement et I'excavation des matériaux
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NOUVELLES INSTALLATIONS
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CONSTRUCTION D’UNE HALLE MOBILE D’EXCAVATION

ZUBLIN STRABAG

@ © ZUBLIN STRABAG, 03.11.2020 TEAMS WORK.



SAS D'‘EMBARQUEMENT MACHINE
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SAS CONTAINER

Remplissage Stockage
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STATION D’ENFUTAGE
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STATION D’ENFUTAGE

conditionnement evacuation
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CONCEPT DE GESTION DES EAUX

+ prétraitement

Exploitation de I‘excavation

Infrastructures

v v

v

v

v

v v

Sas Eaux
. Pré- ruisselées A

Pompage machines . Précipitatio Sas .
de na ot traitement des o ersonnel Sanitaires

ppe . ON-Site chaussées P

containers

Eaux contaminées Eaux non contaminées Eaux usées

Station de traitement des eaux |4 Bassin d‘orage Bac de stockage

v

Rejet au Rhin
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STEP communale
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UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX 350M°*/H
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UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX 350M°*/H
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* Décantation, filtration des MES, filtration des polluants organiques
° 4 lignes de traitement en parallele
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SUIVI ET CONTROLES

Suivi des émissions
GC-PID

Mesure de la dépression
Contrdles externes
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Suivi de I‘'environnement

5 points de mesure sur
site et 8 hors site

Suivi du personnel

Analyse de sang de tous
les travailleurs sous
tente

ZUBLIN STRABAG

TEAMS WORK.



SUIVI ET CONTROLES

Telegestion

Auto-contréle

n ng/m®: 26.5.2014 - 26.5.201

Alpha HCH Beta H(

150 30
“Gardstel Gramm Schadstoff pro Kubil’
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PROTECTION DU PERSONNEL

ZONE BLANCHE

ZONE GRISE

ZONE NOIRE
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PRETRAITEMENT DES MATERIAUX EXCAVES
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FILIERES DE TRAITEMENT
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Bateau

Container et fats

Réemploi
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FILIERES DE TRAITEMENT

Matériaux propres 84 000

Moyennement contamines 546 000
Fortement contaminés 68 000
Tres fortement contaminés 3 000
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FILIERES DE TRAITEMENT

Réemploi sur site
12%
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Production CI
0%

Désorption
thermique

78%
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