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Thème : quels traitements pour quels usages ?
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Désorption 
thermique sous un 
bâtiment, avec de 
fortes contraintes 
d’accès et 
complétée par 
des études 
géotechniques 
spécifiques 
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Contexte général

Essais en laboratoire

Cuve et impacts

Après cette 1ère étape démontrant 
l’efficacité de cette solution 
technique, VALGO a également été 
retenu après l’Appel d’Offre 
concernant les travaux

Étape 2 Full scale 

Concessionnaire automobile avec activité de 
réparation mécanique
cuve à huiles usagées dans une fosse 
impacts en hydrocarbures dans les sols

Historique de pollution

VALGO, lié par un contrat cadre avec ce 
client a été attributaire d’un PCT comportant 
des essais de désorption thermique en 
laboratoire, demandés par l’AMO

Étape 1 PCT PCT sous contrat cadre
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Données du site
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Contexte géologique

Remblais sableux grossiers0-2 m

Surmontant des sables avec quelques 
bancs de silex

socle

Nappe phréatique.7,5 m
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Contexte de pollution

LNAPL : 
jusqu’à 20 cm de flottant relevés dans 
les piézomètres

Sols :
pollution moyenne de 5 000 à 10 000 
mg/kg en HCT

Objectifs : 
< 1 cm flottant
< 2000 mg/kg HCT
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Localisation du chantier

En sous-sol.
L’ancienne entrée principale des 

installations ayant été condamnée 
pour les travaux de construction, 
l’accès se faisait par une arrière-

cour d’un immeuble.

Accès
37,2 k€

Paris 15°
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Travaux préalables

Une mission d’étude en 
géotechnique a conseillé le 
comblement de l’excavation par un 
béton autoplaçant réexcavable
(béton maigre mise en place vibrée 
pour protéger les bâtiments).

Recomblement

Zone à traiter

Des travaux préalables ont consisté au 
retrait de la cuve, à la purge des sables 
de neutralisation et au retrait du radier 
béton, en prévision des circulation d’air 
chaud.

Enlèvements

Plan de zone d’intervention
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Consistance 
des Travaux
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Réseau de chauffe

La géologie sableuse avec 
quelques silex est favorable à 
l’implantation d’une chauffe par 
insufflation d’air chaud

Réchauffeurs électriques, 

répartis sur les têtes de puits et 
alimenté par un réseau de 
ventilation pulsée.

Adaptation aux 
conditions locales

VALGO a choisi de façonner 
en interne « à la demande » 
les tubes de l’installation. 

La zone étant peu étendue . 

15 aiguilles de chauffe

VALGO © 2022 – Tous droits réservés



VALGO © 2022 – Tous droits réservés

Réseaux d’extraction 6 puits de venting 

pour optimiser l’extraction des 
polluants jusqu’à 6 m de 
profondeur.

ont servis à extraire les phases 
pures ; après séparation, les 
eaux ont été utilisées pour 
refroidir le condenseur des 
vapeurs de désorption 
thermique. 

2 puits de pompage



VALGO © 2022 – Tous droits réservés

Résultats

VALGO © 2022 – Tous droits réservés

Travaux de dépollution



VALGO © 2022 – Tous droits réservés

Récupération produit pur

Séparateur

Puits 1

Puits 2

L’écrémage des phases pures a été maintenu 
pendant toute la durée de la chauffe et a permis de 
récolter près de 800 L d’huiles, plus 2460 L de produit 
en émulsion, isolés dans le séparateur à 
hydrocarbures.
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Teneurs dans les gaz

Les rejets fluides, eau et air, ont été surveillés en 
permanence.

Les gaz extraits par désorption, avant traitement, ont 
montré une augmentation des concentrations en 
hydrocarbures, pendant 3 mois, avant une chute 
importante, pointant le fait que les sources 
commençaient à tarir.
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Les analyses de sol ont confirmé l’extraction des hydrocarbures avec une moyenne de 747 mg/kg pour l’ensemble des sondages, 
pour un seuil d’objectif à 2000. Seul un sondage présentait une valeur supérieure, due à la présence d’une canalisation d’eau
froide dans ce secteur ayant entravé la chauffe. Cet élément constitue l’un des nombreux retours d’expérience acquis lors de ce 
chantier.
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Suivis
Points d’attention spécifique
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Points d’attention spécifiques

Contraintes de suivi

Outre l’exiguïté des locaux et des accès, ce 
chantier était soumis à une contrainte de suivi des 

effets collatéraux de la montée en température Étude spécifique
Une étude par un bureau spécialisé a déterminé les 

températures maximales supportables par le bétons 

des piliers et, surtout, les gradients de température à 

ne pas dépasser

Capteurs
Un second expert en structure a également posé des 

capteurs sur les fondations du bâtiment, afin 

d’enregistrer les déformations éventuelles.

Terrains voisins
& les terrains supportant les bâtiments voisins, fondés moins 

profondément.

Fondations
Sur les fondations du bâtiment où se déroulait le chantier, 
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Suivis (suite)

Démarrage

Maintien

Résultat

Niveau 
sonore

Afin d’assécher progressivement les sols, le Venting a été 

démarré avant la chauffe, 

puis, à nouveau maintenu 3 semaines supplémentaires, après la 

période de chauffe, afin d’assurer un refroidissement de la 

masse, tout en sécurisant les rejets éventuels.

Grâce à la prise en compte en amont de ces contraintes et 

à la maîtrise des vitesses de chauffe, aucun dépassement 

des valeurs admissibles n’a été enregistré.

Mesures de bruits dans le bâtiment et la cour intérieure, 

avant le démarrage, puis tous les mois

Aucune plainte des riverains concernant
les éventuelles nuisances sonores n’a été enregistrée.
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Suivez nous aussi sur :

www.valgo.com
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