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HISTOIRE D’UN PROJET

� Renouvellement urbain d’une Cité construite 
à la fin des années 1960

� Ancienne usine à gaz
� Présence de 4500 habitants, de quatre 

écoles, d’une crèche, d’un centre 
d’animation…

� Redécouverte de la pollution lors de 
sondages de sols alors que projet urbain 
avancé







Histoire du projet d'aménagement

� Opération d'urbanisme bloquée par la 
découverte de pollution de sols à deux 
endroits

� Etude Détaillée des Risques faite pour tout 
l'aménagement : équipements, espaces 
publics et logements

� Groupement de commande pour y arriver par 
rapport au code des marchés publics entre la 
Ville de Paris et le bailleur Paris Habitat oph



Les acteurs

� Groupe de travail de suivi de l'étude : bailleur, 
service urbanisme, service écologie urbaine, 
laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris, 
direction de l'architecture

� Rencontres avec la DASS et la CIRE (INVS) 
aux étapes importantes

� La DASS a validé l'EDR
� Elle a donné un avis dans le cadre des 

Permis de Construire des écoles



Modalités de suivi du site pendant la 

réalisation de l’EDR

� Pour répondre à un besoin de communication 
vis à vis de la population et pour pouvoir 
mieux caractériser le milieu air dans le cadre 
de l'EDR réalisation de mesures de la qualité 
de l'air sur le site:
� dans les équipements 
� dans les sous sols et Rdch des tours
� en comparant avec un point de bruit de fond dans 

Paris 



LE CHANTIER de construction 

� Réalisation d'une école et de services 
techniques municipaux avec un niveau de 
sous sol

� Un marché à prix forfaitaire global, y compris 
phase excavation

� Un maître d'oeuvre pour l'aspect pollution 
intégré à l'équipe de maitrise d'oeuvre du 
chantier 





Une innovation : les travaux sous tente

� Stratégie : réalisation des excavations sous 
tente lorsque l’on suspectait des problèmes 
d’odeurs après les sondages de début de 
chantier

� Communication préalable auprès des 
habitants sur les nuisances générales liées 
aux chantiers (bruit, odeurs, poussières), les 
tentes étant un moyen de minimiser cette 
gène



























Retour d’expérience des tentes

� Efficaces pour le traitement des odeurs : 
renouvellement d’air et traitement des 
effluents

� Besoin d’anticipation pour l’exécution des 
terrassements, certaines phases étant 
impossibles à faire après coup

� Bonne acceptation par la population



Mais…

� Réduction des cadences de chantier, 
réticence des acteurs de chantier 
traditionnels

� Proposition rejetée par le groupe de suivi de 
l’EDR d’utiliser des masqueurs d’odeurs

� Problèmes d’odeurs quand réintervention aux 
mêmes endroits par d’autres corps d’état---
cela impose une changement des pratiques 
au niveau de la construction



La communication

� En amont du chantier : lettre aux habitants du 
bailleur et copropriété en face du chantier et 
affiches dans les halls

� Lors d’incidents, cellule de crise pour 
prévenir le service de la ville de paris qui 
gère le chantier, avec retour d’information sur 
mesures prises

� Plusieurs canaux d’information : gardiens, 
équipe de développement local (coordination 
des acteurs locaux), certains riverains



Discours

� Un chantier c’est incertain
� Quand on savait qu’il risquait d’y avoir des 

odeurs, on a mis les tentes
� Pour cet incident on ne pouvait pas prévoir, 

donc on adopte une gestion spécifique du 
chantier : recouvrement des terres, 
accélération des cadences…



Problèmes..

� Découverte d’un bunker, donc bouclage du quartier 
par les services de déminage

� Retombées d’odeurs surtout le soir
� Réponse difficile à la question : y - a – t-il un risque 

quand cela sent??
� Contexte pré-électoral
� Articles dans la presse : 

� aide du bureau d’étude de l’EDR, 
� ministère de l’écologie interroge la DASS…
� capitalisation des efforts de coordination pour l’EDR



La surveillance du chantier

� Maintien des mesures de qualité d’air en 
tubes passifs autour du chantier avec ajout 
de nouveaux points par la Ville de Paris

� Comparaison au bruit de fond
� Problème d’interprétation des mesures :

� VME/VLE inadéquates pour les habitants,
� manque de valeurs de référence en risque aïgu
� Balises de chantier inadéquates
� Délais pour avoir les résultats
� Le nez est un bon indicateur



Les riverains

� Locataires du bailleur : une attente par 
rapport aux travaux, une réalité sociale 
difficile, peu de mobilisation

� Les co-propriétaires : inquiétude pour leur 
santé, pour la perte de valeur de leur 
patrimoine, rejet des « pauvres »

� Des équipes de la Ville de Paris dans des 
bureaux aux premières loges…en 
restructuration organisationnelle



Un traitement différencié

� Co-propriétaires: une consultation de l’EDR, 
mais surtout des analyses d’air ambiant plus 
accessibles

� Discours : on a eu tout le temps et l’argent 
pour faire toutes les études faire par un 
bureau d’études extérieur et les faire valider 
par la DASS

� Intégration comme « sentinelle » de la 
présidente du conseil syndical, y compris 
pour les week-ends



Le Jeu d’acteurs

� Il importe pour le maitre d’ouvrage 
« politique » de hiérarchiser les valeurs : 
traditionnellement un bon ingénieur est celui 
qui réalise le chantier dans les délais

� Veiller à la continuité entre les études d’EDR 
et la réalisation des travaux, alors qu’il n’y a 
pas de tutelle hiérarchique entre services



Pour la maitrise d’oeuvre

� Choisir quelqu’un qui ne se laissera pas 
« marcher sur les pieds »/délais imposés

� Vérifier que l’EDR a bien été comprise
� Sur des chantiers sensibles, avoir 

éventuellement un AMO et un MOE pour ces 
questions, pour mieux « faire le poids »

� C’est un nouveau métier qui doit émerger, 
alliant compétences opérationnelles et 
sanitaires



CONCLUSION : 

� La maitrise d’ouvrage doit être claire dans 
l’objectif de limitation des odeurs quitte à ne 
pas respecter les délais : ne pas mettre les 
conducteurs d’opération en double contrainte

� Avoir plus de données scientifiques sur les 
risques aïgus des composés, sur le rapport 
entre concentrations et odeurs, et avoir des 
instruments de mesure adaptés à cette 
problématique



Merci de votre attention !


