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Retour d'expérience d'une collectivite locale en
matiere de terrassement de terres polluees
dans le cadre d’une opération d’aménagement
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HISTOIRE D’UN PROJET

Renouvellement urbain d’'une Cité construite
a la fin des années 1960

Ancienne usine a gaz

Presence de 4500 habitants, de quatre
écoles, d’'une creche, d’'un centre
d’animation...

Redeéecouverte de la pollution lors de
sondages de sols alors que projet urbain
avance
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Histoire du projet d'aménagement

Opéeration d'urbanisme bloquée par la
découverte de pollution de sols a deux
endroits

Etude Détaillee des Risques faite pour tout
I'aménagement : équipements, espaces
publics et logements

Groupement de commande pour y arriver par
rapport au code des marchés publics entre la
Ville de Paris et le ballleur Paris Habitat oph



l.es acteurs

Groupe de travall de suivi de I'étude : balilleur,
service urbanisme, service écologie urbaine,
laboratoire d'hygiene de la Ville de Paris,
direction de l'architecture

Rencontres avec la DASS et la CIRE (INVS)
aux étapes importantes

La DASS a validé I'EDR

Elle a donné un avis dans le cadre des
Permis de Construire des écoles



Modalités de suivi du site pendant la

réalisation de 1]
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Pour répondre a un besoin de communication
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mieux caractéeriser le milieu air dans le cadre
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'EDR realisation de mesures de la qualité
‘alr sur le site:

ans les equipements
ans les sous sols et Rdch des tours

0 en comparant avec un point de bruit de fond dans
Paris



LE CHANTIER de construction

Reéalisation d'une école et de services
techniques municipaux avec un niveau de
SOuUS Sol

Un marché a prix forfaitaire global, y compris
phase excavation

Un maitre d'oeuvre pour l'aspect pollution
intégre a I'équipe de maitrise d'oeuvre du
chantier
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Une innovation : les travaux sous tente

Stratégie : realisation des excavations sous
tente lorsque I'on suspectait des problemes
d’odeurs apres les sondages de debut de
chantier

Communication prealable aupres des
habitants sur les nuisances générales liées
aux chantiers (bruit, odeurs, poussieres), les
tentes étant un moyen de minimiser cette
gene



La construction
des écoles 5 rue de
cambrai et 84 rue
Curial est en cours.
Comment se
déroulent les
chantiers ?

Quels inconvé-
nients ?

Voici, dans I'ordre
des actions pré-
vues, toutes les
infos pour mieux
suivre les travaux.

Pour en
savoir plus

DEROULEMENT DES

CHANTIERS DES ECOLES

ITION

n?
e par démolir si néces-
structions existantes.
On creuse ensuite des trous trés
rofonds destinés & accueillir les
'ondations en béton.

= Les conséquences

Malgré l'utilisation d'un outil qui
réduit le bruit, des nuisances sono-
res subsistent. Cette opération crée
aussi de la poussiere que I'on réduit
en arrosant le lieu d'intervention.

SEMENT

on ?
ur créer le sous-sol.

= Les conséquences

Cette opération cause un bruit
moyen, un peu de poussigére et
peut-étre des odeurs. Ces 2 incon-
vénients sont réduits en hiver.

Sil'on sait a l'avance qu'il y aura des
leurs génantes en raison d'une
pollution locale importante du
sous-sol, on prévoit de poser des
tentes sur les lieux concernés. Les
travaux ont alors lieu sous protec-
tion et l'air qui y circule est traité.

Les chantiers des écoles comportent chacun

un panneau indiquant I'étape

des travaux et leur durée approximative
Consultaz-le pour savoir ce qui se passe ef quels sont les éventuels inconvénients.

Vous pouvez aussi vous rendre a l'une des permanences organisées
au local de concertation situé 234 rue Crimée:

le mercredide 17h15 a 19h15
le vendredi de 10h30a 13h00

3) CONSTRUCTION

= Que fait-on ?

On monte des murs, la toiture et
pose les portes et les fenétres.

= Les conséquences

Cette étape crée un peu de bruit : il
est en effet nécessaire de faire
vibrer le béton avant sa prise pour
enlever les bulles d'air. Elle prove-
que aussi le passage de camions.

4)AMENAGEMENTS
INTERIEURS

= Que fait-on ?
Il s'agit des réalisations d'électricité,
de plomberie, de peintures...

= Les conséquences

Les génes sont réduites car le bati-
ment fermé protége l'environ-
nement du bruit et des poussiéres.

5)AMENAGEMENT DES
COURS D’ECOLE

= Que fait-on ?

On&épare et pose les revétements
en béton et asphalte.

= Les conséquences

Les interventions causent peu de
désagréments : quelques passages
de camions et un bruit minime.
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Retour d’expérience des tentes

Efficaces pour le traitement des odeurs :
renouvellement d’air et traitement des
effluents

Besoin d’anticipation pour I'exécution des
terrassements, certaines phases étant
Impossibles a faire apres coup

Bonne acceptation par la population



Mais...

Réduction des cadences de chantier,
reticence des acteurs de chantier
traditionnels

Proposition rejetée par le groupe de suivi de
'EDR d’utiliser des masqueurs d’odeurs
Problemes d’odeurs quand réintervention aux
mémes endroits par d’autres corps d’état---

cela impose une changement des pratiques
au niveau de la construction




l.a communication

En amont du chantier : lettre aux habitants du
balilleur et copropriété en face du chantier et
affiches dans les halls

Lors d’incidents, cellule de crise pour
prévenir le service de la ville de paris qui
gere le chantier, avec retour d’information sur
mesures prises

Plusieurs canaux d’information : gardiens,
équipe de developpement local (coordination
des acteurs locaux), certains riverains




Discours

Un chantier c’est incertain

Quand on savait qu’ill risquait d’y avoir des
odeurs, on a mis les tentes

Pour cet incident on ne pouvait pas prévaoir,
donc on adopte une gestion spécifiqgue du
chantier : recouvrement des terres,
acceleration des cadences...



Problemes..

Découverte d'un bunker, donc bouclage du quartier
par les services de deminage

Retombees d’odeurs surtout le soir

Réponse difficile a la question : y - a — t-il un risque
guand cela sent??

Contexte pré-¢électoral

Articles dans la presse :

o aide du bureau d’étude de 'EDR,

o ministere de I'écologie interroge la DASS...

o capitalisation des efforts de coordination pour 'EDR




I.a surveillance du chantier

Maintien des mesures de qualité d’air en
tubes passifs autour du chantier avec ajout
de nouveaux points par la Ville de Paris

Comparaison au bruit de fond

Probleme d’interprétation des mesures :

o VME/VLE inadéquates pour les habitants,

o manque de valeurs de référence en risque aigu
o Balises de chantier inadéquates

o Délais pour avoir les résultats

0 Le nez est un bon indicateur



L.es riverains

Locataires du bailleur : une attente par
rapport aux travaux, une réalité sociale
difficile, peu de mobilisation

Les co-propriétaires : inquietude pour leur
sante, pour la perte de valeur de leur
patrimoine, rejet des « pauvres »

Des équipes de la Ville de Paris dans des
bureaux aux premieres loges...en
restructuration organisationnelle



Un trattement différencié

Co-propriéetaires: une consultation de 'EDR,
mais surtout des analyses d’air ambiant plus
accessibles

Discours : on a eu tout le temps et I'argent
pour faire toutes les etudes faire par un
oureau d’etudes extérieur et les faire valider
par la DASS

ntégration comme « sentinelle » de la
orésidente du conseil syndical, y compris
pour les week-ends




Le Jeu d’acteurs

Il importe pour le maitre d’ouvrage

« politigue » de hiérarchiser les valeurs
traditionnellement un bon ingénieur est celui
qui réalise le chantier dans les délais

Velller a la continuité entre les études d’'EDR
et la realisation des travaux, alors qu’il n’y a
pas de tutelle hierarchique entre services



Pour la maitrise d’oeuvre

Choisir guelqu’un qui ne se laissera pas
« marcher sur les pieds »/délais imposés

Veérifier que 'EDR a bien été comprise
Sur des chantiers sensibles, avoir

éventuellement un AMO et un MOE pour ces
guestions, pour mieux « faire le poids »

C’est un nouveau metier qui doit émerger,
alliant compétences opéerationnelles et
sanitaires



CONCLUSION :

_a maitrise d’ouvrage doit étre claire dans
'objectif de limitation des odeurs quitte a ne
nas respecter les délais : ne pas mettre les
conducteurs d’opération en double contrainte

Avoir plus de données scientifiques sur les
risques aigus des composes, sur le rapport
entre concentrations et odeurs, et avoir des
Instruments de mesure adaptes a cette
problématique




Merci de votre attention !




