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Historique industriel à Monthey 

• Activité industrielle date de la fin du 19ème siècle avec la 
création d’une sucrerie (1892) 
 

• En 1904, la chimie et la production  
d’indigo débute 
 
 
 
 

• Dès 1950, l’agrochimie se développent puis  
dès 1960, les pigments et les azurants optiques 
 

• A partir des années 1970, c’est l’essor du site 
 

• Aujourd’hui: 2000 collaborateurs, 3 producteurs et  
1 entreprise gérant l’infrastructure: Cimo 

•Dans les années 1930-1945, 
la bakélite et l’Araldite sont produits à Monthey 
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Ancienne décharge du Pont Rouge 



4 

Ancienne décharge du Pont Rouge 

Pont Rouge 

Ligne CFF  

Vièze 

Route cantonale 
(Monthey-Massongex) 

•Exploitée entre 1957 et 1979 par l’industrie chimique de Monthey 
•600 mètres de long par 50 mètres de large. 

Volume : env. 70’000 m3 de déchets 
•  Résidus de production chimique 
•  Cendres d’incinération 
•  Boues filtrées de décanteurs  
•  Matériaux de construction 
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Puits 

Partout: Eaux souterraines 

Installation «Pump and Treat» 

Ancienne décharge du Pont Rouge 

http://www.zueblin-umwelttechnik.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/DE-ZUEBLIN.UT-HOME-Willkommen
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• Excavation mécanique des déchets et des terres (~110’000 m3) 
 

• Chargement dans des conteneurs étanches à l’intérieur d’un sas  
 

• Déplacement de la halle par étape sur des guides 
 

• Transports par camions, puis par train jusqu’aux lieux de traitement 
(cimenterie, désorption thermique, incinération) 
 

• Durée des travaux: environ 3 ans (début 11 juin 2012) 

Assainissement par excavation 
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Excavation 



8 8 

• Excavation mécanique des déchets et des terres (~110’000 m3) 
 

• Chargement dans des conteneurs étanches à l’intérieur d’un sas  
 

• Déplacement de la halle par étape sur des guides 
 

• Transports par camions, puis par train jusqu’aux lieux de traitement 
(cimenterie, désorption thermique, incinération) 
 

• Durée des travaux: environ 3 ans (début 11 juin 2012) 

Assainissement par excavation 



9 

 

Ligne CFF 

Rivière  
Vièze 

Route  
cantonale 

Assainissement par excavation 
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Déplacement halle 
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Etape 1 
Etape 2 

Etape 3 
Etape 4 

Etape 5 
Etape 6 

Etape 7 
Etape 8 

Déplacement halle 
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Bilan de l’excavation 

• 186’620 tonnes excavées 

• 100% du total excavé 

• 7’042 containers, 335 trains  

 

• 23% cimenterie 

• 72% désorption thermique   

• 5% incinération 

 

• 97% de la pollution éliminée 
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Bilan de l’excavation - Priorité à la sécurité 

Bilan globalement positif: 
 
• Pas d’incident notable 

 
• Halle de protection efficace 

 
• Protection des collaborateurs du chantier 

 
• Analyses de caractérisation de la décharge préalable probant 
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Traitement thermique sur une zone 

Objectif: Elimination des polluants résiduels  
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Traitement thermique 

Comment ? 

 

• Echauffement du sous sol  
(ISTD: In situ thermal desorption) 

 

• Et localement des eaux souterraines  
(SEE: Steam enhanced extraction) 

 

• Aspiration de l’air chargé en polluants 
(filtres à charbon actif) 

  

 

100 – 500 °C 

~100 °C 
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• 0-6 m zone insaturée 
• 6-11 m zone saturée 
• Surface: 70 x 25 m2 

 
• Total de 19.200 m3 à traiter 
• Durée: env. 6 mois 

 
• Début du traitement en 

juillet-août 

Traitement thermique 
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Traitement thermique 

Au terme des deux premières phases,  

la quasi-totalité de la pollution sera éliminée 
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Communication 

• Pavillon d’information sur le chantier avec visites 
guidées organisées sur demande –  
environ 200 visites. 

 
• Séances avec les autorités, ONG et les riverains 
 
• Journal tous-ménages Passerelle pour la 

population locale (1x/année) 
 
 

• Visites écoles de la région  
(40 classes primaires et secondaires) 
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Planning 

Q1 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 

2011 

1ère phase: excavation complète (dès le 11 juin 2012) 

Ensuite: Suivi, évaluation de l’atteinte des buts 

2012 2013 2014 2015 

Est Rhône M Ouest 

Revitalisation 

Central 

2ème phase: élimination pollution résiduelle 
Installat

ion 
Exploitation  

6 mois 

Coût des travaux: 
environ 110 millions de francs 
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Merci de votre attention! Des questions? 
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