Assainissement de I'ancienne décharge du Pont Rouge
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Historique industriel a Monthey frmo

e Activité industrielle date de la fin du 19°™¢ siécle avec la
création d’une sucrerie (1892) ;.

« En 1904, |la chimie et la production
d’indigo débute

e Dans les années 1930-1945,
la bakélite et I'Araldite sont produits a Monthey

e Des 1950, I'agrochimie se développent puis
des 1960, les pigments et les azurants optiques

e A partir des années 1970, c’est I'essor du site

« Aujourd’hui: 2000 collaborateurs, 3 producteurs et
1 entreprise gérant 'infrastructure: Cimo



Ancienne décharge du Pont Rouge




Ancienne décharge du Pont Rouge cimo

e Exploitée entre 1957 et 1979 par l'industrie chimique de Monthey
* 600 metres de long par 50 metres de large.
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Volume : env. 70°000 m3 de déchets
e Résidus de production chimique

e Cendres d’incinération

e Boues filtrées de décanteurs

e Matériaux de construction



Ancienne décharge du Pont Rouge

b Installation «Pump and Treat»



http://www.zueblin-umwelttechnik.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/DE-ZUEBLIN.UT-HOME-Willkommen

Assainissement par excavation amo

« Excavation mécanique des déchets et des terres (~¥110°000 m?3)

« Chargement dans des conteneurs étanches a l'intérieur d’un sas







Assainissement par excavation amo

« Déplacement de la halle par étape sur des guides
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Assainissement par excavation amo

R _ 7 Riviére
i N ey —\/jgze

Massongex

Ligne CFF

st |

Eakior Cantral Dowmisl lraie dvurg ©
ok 55 1w 5




Déplacement halle




Déplacement halle dmo

Etape 7 Etape 5 Etape 3 Etape 1
Etape 8 Etape 6 Etape 4 Etape 2
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Assainissement par excavation amo

e Transports par camions, puis par train jusqu’aux lieux de traitement
(cimenterie, désorption thermique, incinération)

e Durée des travaux: environ 3 ans (début 11 juin 2012)
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Bilan de I’excavation

e 186’620 tonnes excavées
e 100% du total excavé
e 7'042 containers, 335 trains

» 23% cimenterie
o 72% désorption thermique

e 505 Iincinération

* 97% de la pollution éliminée




Bilan de I’excavation - Priorité a la sécurité amo

Bilan globalement positif:

e Pas d’incident notable

» Halle de protection efficace

e Protection des collaborateurs du chantier

» Analyses de caractérisation de la décharge prealable probant
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Traitement thermique sur une zone a-/mo

Objectif: Elimination des polluants residuels
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Traitement thermique

Comment ?

 Echauffement du sous sol
(ISTD: In situ thermal desorption)

 Etlocalement des eaux souterraines
(SEE: Steam enhanced extraction)

» Aspiration de 'air chargé en polluants
(filtres a charbon actif)

ISTD
Treatment
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Traitement thermique

Heater Horizontal Steam Steam Temperature Pressure

well i i injecti monitoring monitoring
Vapor cover well well well string well
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. High Temp Class G or H Grout

0-6 m zone insaturée
6-11 m zone saturée
Surface: 70 x 25 m?2

Total de 19.200 m3 a traiter
Durée: env. 6 mois

Début du traitement en
juillet-aot
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Traitement thermique
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ISTD wells — 140 well's

Horizontal extraction screen|~

Au terme des deux premieres phases,

la quasi-totalité de la pollution sera éliminée




Communication

Pavillon d’information sur le chantier avec visites
guidées organisées sur demande —
environ 200 visites.

Séances avec les autorités, ONG et les riverains

Journal tous-ménages Passerelle pour la p—
population locale (1x/année)

Visites écoles de la région
(40 classes primaires et secondaires)




Planning a"mo

lere phase: excavation complete (des le 11 juin 2012)

Central Est Rhobéne M Ouest

2eme phase: élimination pollution résiduelle

Installat . Exploitation
ion /¥ 6mois

Ensuite: Suivi, évaluation de 'atteinte des buts

Revitalisation

Colt des travaux:
environ 110 millions de francs



Merci de votre attention! Des questions? frmO
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